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Risicovolle renovatie
van grondstofsilo’s

ForFarmers houdt veiligheid scherp in de gaten

Ook in de negen Nederlandse mengvoederfabrieken. Om daarvoor te ongeveer 40 jaar oud aan vervanging toe.
zorgen heeft ForFarmers een specialistisch team. Zij zorgden er mede
voor dat een renovatieproject in de fabriek in Deventer succesvol én

ForFarmers hecht belang aan een veilige omgeving en werksituatie. B ij ForFarmers in Deventer was een silo van

De silo bevond zich middenin het productie-
proces en er waren brandbare productresten in
achtergebleven. Het vervangen ervan was een

veilig werd afgerond. Zo werden de te renoveren silo en silowanden operatie met werkzaamheden in het ‘hoogrisico-
grondig gereinigd, heetwerk-werkzaamheden zo veel mogelijk gebied, zoals: heet werken, werken op hoogte en
vermeden en waar mogelijk waterverneveling toegepast.

werken in een besloten ruimte. “Bij de voorberei-
ding en tijdens de uitvoering is alles in het werk
gesteld om het project tot een goed en veilig
einde te brengen”, vertelt Roeland Dinkelman,
teamleider techniek. Samen met projectleider Erik
Kuiper en bedrijfsleider Harry Tragter vertelt hij
over de uitvoering van het project.

‘De totale inhoud is wel
kleiner maar de extra
silo’s bieden grotere
flexibiliteit’

Meerdere vitdagingen

De silo die aan vervanging toe was, bevond zich in
het grondstoffenblok. Warm en vochtig ‘opstart-
product’ vanuit de perserij werd er tijdelijk in
opgeslagen. De silo was door corrosie aangetast
en de technische staat van de silo was dusdanig
slecht dat de silo aan renovatie toe was. Dat er
een vloer en een dakopbouwverhoging rustten op
de silo vormde een bijkomende uitdaging. Ook de
naastgelegen zoutsilo was aan vervanging toe.
Duidelijk was dat de renovatie consequenties zou
hebben voor de continuiteit van de bedrijfsvoering
én dat de ombouwwerkzaamheden grote
aandacht verdienden op veiligheidsgebied.
Daarom werden de collega’s van de veiligheids-
afdeling nauw betrokken bij de voorbereiding en
de uitvoering.

Afdeling Health & Safety
ForFarmers heeft de activiteiten, die ervoor moeten
zorgen dat in en rond de fabrieken altijd een veilige

Het plaatsen van een aantal ronde polyester silo’s binnen de kaders van de vierkante silo bleek de beste oplossing. werkomgeving bestaat, ondergebracht bij een >>
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Health & Safety Officer en vier veiligheidskundigen.
Werkzaamheden van het team zijn onder meer:
beheer van veiligheidsbeleid en -procedures ten
behoeve van werknemers en derden, risicoanalyses
uitvoeren, RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie)
opstellen en toetsen, ongevalsrapportages
opstellen en het geven van veiligheidstrainingen
aan medewerkers.

‘De productie werd
stopgezet op momenten
dat de activiteiten te veel
risico’s met zich mee
zouden brengen’

Het team houdt zich bezig met voedselveiligheid
bij de productie van diervoeders, maar ook met
veiligheid tijdens bijvoorbeeld verbouwprojecten
en renovaties in de fabrieken. “De veiligheid in en
om de fabrieken garanderen is voor ForFarmers te
allen tijde topprioriteit”, vertelt Erik. “Het spreekt
voor zich dat we daarbij de wet- en regelgeving
naleven. Hiervoor zorgt ons team van veiligheids-
kundigen ook.”

Slijtage en corrosievorming

Voor dit project voerde een ervaren en gecertifi-
ceerde molenbouwer twee inspecties uit. Ze
onderzochten hierbij de conditie van de silo-
wanden en van de siloknooppunten. De uitkomst?
Aan de circa 40 jaar oude silo’s was slijtage
opgetreden door de schurende werking van het
product en warmte en vocht hadden corrosie-
vorming onder de coating veroorzaakt.

Na de inspectie besloot ForFarmers om de
renovatie definitief uit te voeren. Een alternatief
was het vervangen van de silowanden. Maar ook
vanwege veiligheidsredenen was het plaatsen van
een aantal ronde polyester silo’s binnen de kaders
van de vierkante silo de beste oplossing.

Plaatsing ronde silo’s

Voor de plaatsing van de ronde silo’s werd een
opening gemaakt in de gevel, zodat de ronde
silodelen één voor één naar binnen konden.
Omdat de silo een dragende functie had, werd een
kolom bijgeplaatst en voor de stabiliteit een
balkenframe aangebracht. “Dat polyester beter
bestand is tegen corrosie onder invloed van de
warmte en het vocht dan staal behoeft geen
toelichting”, vertelt Harry. Maar er zijn meer
voordelen. “In plaats van één silo zijn er nu vier
silo’s beschikbaar. Die vitbreiding biedt operatio-
neel grote voordelen. De totale inhoud is wel
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Voor de plaatsing van de
ronde silo’s werd een
opening gemaakt in de
gevel, zodat de ronde
silodelen één voor één
naar binnen konden.

kleiner, maar de extra silo’s bieden grotere
flexibiliteit.”

Voorzorgsmaatregelen en preventie
Roeland: “Voor een veilige uitvoering van het
project waren diverse preventieve maatregelen en
verschillende werkzaamheden noodzakelijk. Zoals
het opstellen en beoordelen van de veiligheids-
analyse, opmaken van een VG-plan en het
verstrekken van werkvergunningen. In de fabriek

Partners én eigen team

zijn de silo en silowanden grondig gereinigd,
‘heetwerk-werkzaamheden’ zoals lassen, hebben
we zoveel mogelijk vermeden en waar mogelijk
hebben we waterverneveling toegepast. Ook
hebben we veiligheidstoezicht georganiseerd en
een brandwacht ingeschakeld. Als laatste werd de
productie stopgezet op momenten dat deze
activiteiten te veel risico’s met zich mee zouden
brengen.”m

De belangrijkste partners bij de uitvoering van het renovatieproject bij de ForFarmers-fabriek in
Deventer waren Peree Bouwadvies, Van Mourik Group en Polem. Projectleider Erik Kuiper is van
mening dat dit gecompliceerde project tot een goed einde kon worden gebracht door de inzet van
deze partners, maar vooral ook door het feit dat het eigen team veiligheidskundigen het project
kundig heeft voorbereid en begeleid. “Met het project is waardevolle ervaring opgedaan, die bij
soortgelijke projecten binnen de organisatie weer kan worden toegepast.”
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